Plan de riesgos, calidad y continuidad del proyecto SaborExpress

Autor: Yerson Stiven Cuellar Rubiano. **Ficha:** 3145555. **Fecha:** 14 de octubre de 2026. **Naturaleza:** plan propuesto basado en inspección de repositorios.

1. Identificación y alcance de riesgos

Un riesgo es un evento incierto que puede afectar costo, seguridad, calidad, plazo o confianza. No se asignan porcentajes de probabilidad sin datos históricos. La severidad se propone mediante valoración ordinal y debe ratificarse con el responsable técnico. La gestión se inspira en ciclo identificar–analizar–tratar–verificar–actualizar. Revisar cada cambio de código y en cada hito de entrega.

Riesgo	Activo	Consecuencia	Medida propuesta	Evidencia de control
R-01 Autorización entre sedes	Pedidos, empleados	exposición de datos	filtro por sede, role y recurso	QA-SEC-03
R-02 Webhook repetido	Pagos	cobro imputado dos veces	clave de idempotencia, transacción	QA-PAY-02
R-03 Firma Wompi inválida	Pagos	suplantación evento	verificar checksum y referencia	QA-PAY-01
R-04 Migración en startup	Esquema	caída, colisión al despliegue	migración controlada y respaldo	prueba restauración
R-05 Versiones clientes	Compatibilidad	fallos de pedidos	contratos versionados y regresión	pruebas de contrato
R-06 Filtración	API/pagos	credenciales	escaneo,	reporte de

Riesgo	Activo	Consecuencia	Medida propuesta	Evidencia de control
de secretos		expuestas	rotación, vault	escaneo
R-07 Fallo de conectividad	Dispositivos	pedidos duplicados	idempotencia, recuperación	pruebas offline
R-08 Dependencia de proveedor	Servicios externos	indisponibilidad parcial	timeouts, cola y estado explícito	simulación caída

2. Gestión del cambio

Antes del merge debe existir issue que vincule código, requisito y QA. El pull request debe describir modificación, migración, prueba, autorización, riesgo y plan de retroceso. Evitar commit de secretos; proteger rama principal; versionar los anexos técnicos simultáneamente. Cambios de tarifa y disponibilidad en servicios externos exigen nueva cotización.

3. Calidad, entrega y archivo

Una entrega documental aceptable dispone de fuente primaria, índice navegable, tablas rotuladas, diagramas legibles, bibliografía comprobable y archivo editable. Una entrega de software aceptable requiere compilar y superar casos técnicos previstos en el ambiente acordado; ambas condiciones son distintas. Los artefactos reproducibles deben conservar SHA, licencia y fechas.

4. Seguimiento por hito

Se proponen hitos: línea base y configuración, contratos y datos, pedidos y pagos, operaciones de reparto/cocina, seguridad y recuperación, evaluación empírica y sustentación. Cada hito documentará evidencia, observaciones, acciones, responsable y aprobación; ninguna fase se da por terminada solo por escritura documental.