Procedimiento de implementación y liberación

Proyecto: SaborExpress | **Fecha de corte:** 14 de octubre de 2026 | **Versión:** 2.0 | **Tipo:** Documento técnico y académico

Estado de la evidencia: inspección documental y estática del código. Las pruebas de ejecución y los datos institucionales no aportados no se presumen realizados.

1. Punto de partida

Existen tres proyectos de aplicación: SaborExpressBack, SaborExpressWeb, SaborExpressMovil. Se recomienda definir el SHA de liberación por repositorio; versiones de paquetes no implican que el despliegue haya ocurrido. Requiere un ambiente de pruebas representativo y un responsable de cambios.

2. Secuencia de implementación (plan repetible)

Revisión de requisitos y congelamiento temporal de ramas. 2. Validación de dependencias y secretos. 3. Restauración/compilación API. 4. Aprovisionamiento DB y generación/revisión de migraciones. 5. Ejecución de tests unitarios/integración. 6. Compilación de Next.js. 7. Compilación/ejecución del cliente Expo. 8. Pruebas de contrato Swagger y seguridad. 9. Sandbox Wompi. 10. Ensayos con roles/sedes/usuarios ficticios. 11. Ensayo de respaldo/restauración y rollback. 12. Aprobación formal.

3. Control por etapa

Etapa

Entrada

Validación

Salida

Preparar

Ramas + configuración

Versiones y secretos ocultos

SHA por repo

Construir

Código + SDKs

dotnet build / npm run build

Artefactos

Migrar

DB efímera

Generación SQL e idempotencia

Esquema documentado

Integrar

API/web/móvil

Pruebas E2E/SignalR/Wompi

Registros de QA

Aprobar

Evidencias

Checklist y firmas

Acta de aceptación

Publicar

Infra autorizada

Smoke y monitoreo

Release trazable

4. Reversión

Ante falla, detener promoción, revisar integridad de la base y restaurar copia si el cambio de esquema lo necesita; volver a binarios conocidos, suspender tráfico de pago hasta reconciliar transacciones pendientes y registrar el incidente. No usar una reversión de Git como reemplazo de un procedimiento de rollback de datos.

5. Documentos de control

Acta de cambios con fecha, versión, ventana, responsables, ticket, evidencias de QA, historial de migraciones, lista de secretos rotados, resultado de smoke y autorización. Ninguna fecha de despliegue ni firma se completa artificialmente.

Fuentes primarias de implementación

API: https://github.com/yersonct/SaborExpressBack/tree/main

Web: https://github.com/yersonct/SaborExpressWeb/tree/main

Móvil: https://github.com/yersonct/SaborExpressMovil/tree/main

Referencia de presentación: https://github.com/jsgh1/SRD-v1/tree/dev/docs/docs-SRD

Control documental: documento elaborado a partir del estado observado en octubre de 2026. Antes de entregar, verificar el commit exacto, responsable, revisión del instructor y cualquier cambio posterior del código.